

УТВЕРЖДЕН
 протоколом Совета при Губернаторе
 Томской области по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам
 (протокол от «05» февраля 2021 г.
 № СЖ-Пр-216)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Деев И.А.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Дмитриев С.В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Бабухадия Е.А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	56,90	31.12.2017	0,0000	57,9000	58,0000	59,5000	60,7000	61,8000	63,0000	-	-	-	
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	66,00	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-	-	
1.3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	ФП	Процент	50,80	31.12.2017	0,0000	52,6000	53,7000	55,8000	56,9000	58,6000	60,0000	-	-	-	
1.4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	ФП	Процент	25,40	31.12.2017	0,0000	23,4000	22,2000	21,0000	19,8000	18,6000	17,3000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
2	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет														
2.1.	Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения	ФП	на 100 тысяч человек	211,40	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	209,7000	207,9000	206,2000	204,4000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	57,50 00	57,70 00	57,90 00	58,10 00	58,10 00	58,40 00	58,60 00	58,80 00	59,10 00	59,30 00	59,50 00	59,5000	
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	5,600 0	11,20 00	16,80 00	22,40 00	28,10 00	33,70 00	39,30 00	44,90 00	50,50 00	56,10 00	66,00 00	66,0000	
1.3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	ФП	Процент	55,30 00	55,30 00	55,40 00	55,40 00	55,50 00	55,50 00	55,50 00	55,60 00	55,60 00	55,70 00	55,80 00	55,8000	
1.4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	ФП	Процент	21,70 00	21,70 00	21,60 00	21,50 00	21,50 00	21,40 00	21,30 00	21,30 00	21,20 00	21,10 00	21,00 00	21,0000	
2	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет															
2.1.	Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения	ФП	на 100 тысяч человек	211,0 000	211,0 000	211,0 000	211,0 000	211,0 000	211,0 000	211,0 000	210,8 000	210,7 000	210,5 000	210,1 000	209,7000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2019	-	0	0	0	0	1	1	-	-	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание 1-го центра амбулаторной	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																онкологической помощи на базе ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» в 2023 году. Организация оптимальной маршрутизации пациентов, стандартизация процессов организации оказания онкологической помощи населению.	
1.3	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	1	1	1	1	1	-	-	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения онкологических больных в Томской области	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																планируется сокращение дефицита: в 2019 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолево й лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолево й лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологич ных хирургических вмешательств; в 2021 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолево й лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями .	
1.4	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием ОГАУЗ «Томский областной онкологический	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог															диспансер», в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.	
1.5	Новое строительство и реконструкция . Нарастающий итог	-	Объект	0	-	-	0	0	1	1	1	1	-	-	В рамках реализации мероприятия планируется строительство и реконструкция онкологических диспансеров (корпусов) (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Волгоградская область, Липецкая область, Костромская область, Саратовская	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>область, Томская область) и реконструкция федеральных объектов (МНИОИ им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включена в ФАИП реконструкция/строительство больниц/корпусов</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены субсидии на софинансирование реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены контракты на реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию.	
2	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет																
2.1	В Томской области разработана и утверждена	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Разработана региональная программа борьбы	Обеспечение реализац	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"															с онкологическими заболеваниями в Томской области	и федераль ного проекта (результ та федераль ного проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1 676 400,00	2 200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 100,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 676 400,00	2 200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 100,00
1.1.1.3.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)</i>	1 676 400,00	2 200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 100,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Новое строительство и реконструкция	385 911,20	1 282 676,22	2 414 050,40	0,00	0,00	0,00	4 082 637,82
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	385 911,20	1 282 676,22	2 414 050,40	0,00	0,00	0,00	4 082 637,82
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	385 911,20	1 282 676,22	2 414 050,40	0,00	0,00	0,00	4 082 637,82
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской	223 067,60	438 102,80	169 555,60	202 861,20	52 748,70	43 500,00	1 129 835,90

6. Помесичный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Новое строительство и реконструкция	73 550,36	193 329,20	331 236,20	417 231,41	503 252,53	590 005,20	680 005,20	1 455 791,85	2 231 522,60	2 324 009,43	2 414 050,40	2 414 050,40
1.3.	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 555,60	169 555,60	169 555,60
ИТОГО:		73 550,36	193 329,20	331 236,20	417 231,41	503 252,53	590 005,20	680 005,20	1 455 791,85	2 231 522,60	2 493 565,03	2 583 606,00	2 583 606,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения онкологических больных в Томской области планируется сокращение дефицита: в 2019 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021 году финансирования	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями .	
1.1.1	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.1.2	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дмитриев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует			
1.1.3	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.1.4	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.1.5	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дмитриев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		документация	
1.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	2021 года "			вует	вует			
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
1.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.21	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
1.1.22	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года "			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.2	Результат "Новое строительство и реконструкция "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	В рамках реализации мероприятия планируется строительство и реконструкция онкологических диспансеров (корпусов) (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Волгоградская область, Липецкая область, Костромская область, Саратовская область, Томская область) и реконструкция федеральных объектов (МНИОИ им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включена в ФАИП реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены субсидии на софинансирование	Отчёт от заказчика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены контракты на реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию.	
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.2.3	Контрольная точка "Получено"	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Дмитриев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	разрешение на строительство (реконструкцию)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ассонов Д.Ю.		
1.2.7	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.2.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.9	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.2.10	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ассонов Д.Ю.		
1.2.11	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.12	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.2.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ассонов Д.Ю.		
1.2.14	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ассонов Д.Ю.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.2.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ассонов Д.Ю.		
1.3	Результат "Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание 1-го центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» в 2023 году. Организация оптимальной маршрутизации пациентов, стандартизация процессов организации оказания онкологической помощи населению.	Отчет ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"
1.3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подразделения) в 2023 году"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.3.2	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.3.3	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2023 год"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.3.4	Контрольная точка "Осуществлена"	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	государственная регистрация организации"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		документация	
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.3.6	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4	Результат "Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.	Отчет ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер", акты приемки-передачи оборудования
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Соглашение	
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Соглашение	
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.4.6	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.4.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.4.9	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.4.12	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.		
1.4.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	01.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5	Результат "Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.	Отчет ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер", акты приемки-передачи оборудования
1.5.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
2	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет							
2.1	Результат "В Томской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Томской области	Региональная программа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	
2.1.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Не предоставляется	
2.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Документ не предоставляется	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Распоряжение Администрации Томской области	
2.1.5	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
2.1.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	Реестр соглашений

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
2.1.7	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	Реестр соглашений
2.1.9	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с	-	01.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	онкологическими заболеваниями""			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	Реестр соглашений
2.1.11	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	Реестр соглашений

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3
2	Администратор регионального проекта	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи	Дмитриев С. В.	7
В Томской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	7
4	Участник регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	7
5	Участник регионального проекта	Грищенко М.Ю.	И.о. главного врача	Дмитриев С. В.	10
6	Участник регионального проекта	Чойнзонов Е. Л.	Директор	Котюков М. М.	1
7	Участник регионального проекта	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи	Дмитриев С. В.	3
8	Участник регионального проекта	Клоков С. С.	Главный врач	Дмитриев С. В.	3
9	Участник регионального проекта	Лукашов М. А.	Главный врач	Дмитриев С. В.	3
11	Участник регионального проекта	Пикалова Л. В.	Заместитель главного врача по организационно-	Грищенко М. Ю.	10

			методической работе		
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	7
Новое строительство и реконструкция					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	7
Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	7
15	Участник регионального проекта	Грищенко М. Ю.	И.о. главного врача	Дмитриев С. В.	10
16	Участник регионального проекта	Пикалова Л. В.	Заместитель главного врача по организационно-методической работе	Грищенко М. Ю.	10
17	Участник регионального проекта	Метелева Н. Ф.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Дмитриев С. В.	0
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	7
20	Участник регионального проекта	Грищенко М. Ю.	И.о. главного врача	Дмитриев С. В.	10

21	Участник регионального проекта	Метелева Н. Ф.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Дмитриев С. В.	0
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	7
24	Участник регионального проекта	Грищенко М. Ю.	И.о. главного врача	Дмитриев С. В.	10
25	Участник регионального проекта	Метелева Н. Ф.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Дмитриев С. В.	0