

УТВЕРЖДЕН
 протоколом Совета при Губернаторе
 Томской области по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам
 (протокол от «05» февраля 2021 г.
 № СЖ-Пр-216)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Деев И.А.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Дмитриев С.В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Бабухадия Е.А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,00	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-	-	
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых	ФП	Процент	0,00	31.12.2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
2.3.	Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения	ФП	на 100 тысяч человек	140,90	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	146,0000	142,1000	138,2000	134,3000	-	-	-

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет															
1.1	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	УСЛ ЕД	0	01.01.2019	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Томской области	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
2.1	Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	4	4	4	4	4	-	-	Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>медицинской реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов. Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации: ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170); ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45); ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.	
2.2	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	4	4	4	4	4	-	-	Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.. Нарастающий итог															<p>медицинской реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов. Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации: ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170); ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45); ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов	
2.3	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном	-	ПРОЦ	0	01.01.2020	-	-	50	80	85	90	90	-	-	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	наблюдении															сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно- коммуникационно й кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																профилактики и школ пациентов.	

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	27 287,60	27 287,60	27 287,60	47 287,60	47 287,60	47 287,60	47 287,60
1.2.	Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 282,95	42 565,90	73 465,90	73 465,90
1.3.	Реализован план популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	27 287,60	27 287,60	27 287,60	68 570,55	89 853,50	120 753,50	120 753,50

7. Дополнительная информация

Мероприятия по подготовке медицинских кадров будут реализованы в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Региональный проект Томской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 372,2 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого инфаркта миокарда с 22,0% в 2017 г. до 8,0% к 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 26,1% в 2017 г. до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с острым коронарным синдромом рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 66%.

В рамках реализации данного проекта планируется разработать и реализовать региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включающую мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что обеспечивается открытием нового первичного сосудистого отделения, кардиодиспансера, а также с улучшением материально-технической базы. В проекте запланированы мероприятия по переоснащению действующих региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений оборудованием в соответствии с приказом Минздрава России № 928н от 15 ноября 2012 года "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" и приказом Минздрава России N 918н от 15 ноября 2012 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Кроме того, в рамках проекта предусмотрена масштабная профилактическая программа для пациентов высокого риска и в целом населения региона, которая призвана обеспечить осведомленность населения о факторах риска, своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, дислипидемию, курение и снижение риска их развития.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1	Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды,	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.	
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2	Результат "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	<p>Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.</p> <p>Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации: ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170); ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45); ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1).</p>	Акты приемки-передачи оборудования, платежные поручения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов	
1.2.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.3	Результат "Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию	Акты приемки-передачи оборудования, платежные поручения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>пациентов.</p> <p>Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации: ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170); ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45); ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.</p>	
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дмитриев С.В.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	
1.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками и отсутствием	иными результатами и контрольными точками и отсутствием			
1.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Дмитриев С.В.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Дмитриев С.В.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет							
2.1	Результат "Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Томской области	Региональная программа
2.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Проект программы	
2.1.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Отчет Дополнительные требования к документу отсутствуют.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Документ не предоставляется	
2.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Распоряжение Администрации Томской области об утверждении программы	
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	квартал 2021 года"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
2.1.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
2.1.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
2.1.16	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2021 года"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
2.1.18	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
2.1.19	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
2.1.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
2.1.22	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.1.23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3
2	Администратор регионального проекта	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи	Дмитриев С. В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи	Дмитриев С. В.	10
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	1
Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	1
6	Участник регионального проекта	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи	Дмитриев С. В.	10
7	Участник регионального проекта	Лукашов М. А.	Главный врач	Дмитриев С. В.	3
8	Участник регионального проекта	Ефимова Е. В.	Главный врач	Дмитриев С. В.	3
9	Участник регионального	Антипов С. И.	главный кардиолог	Лукашов М. А.	5

	проекта				
10	Участник регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	1

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	1
13	Участник регионального проекта	Ефимова Е. В.	Главный врач	Дмитриев С. В.	3
15	Участник регионального проекта	Антипов С. И.	главный кардиолог	Лукашов М. А.	5

Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	1
17	Участник регионального проекта	Каминский О. О.	Главный врач	Дмитриев С. В.	3
18	Участник регионального проекта	Левшин А. В.	Главный врач	Дмитриев С. В.	3
20	Участник регионального проекта	Дьякина Н. В.	Главный врач	Дмитриев С. В.	3