

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом Совета при Губернаторе  
 Томской области по стратегическому  
 развитию и приоритетным проектам  
 (протокол от «09» февраля 2021 г.  
 № СЖ-Пр-231)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Деев И.А.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Дмитриев С.В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Рубейкина С.В.	Главный специалист - главный педиатр		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	22,60	31.12.2019	0,0000	20,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	-
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	0,00	31.12.2021	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	70,0000	90,0000	95,0000	-	-	-	
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых	ФП	Процент	86,10	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	86,1500	86,2000	86,3000	86,4000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами															
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	4,30	31.12.2017	0,0000	4,3000	4,2000	4,2000	4,1000	4,0000	3,9000	-	-	-	
2.2.	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	62,00	31.12.2017	0,0000	62,5000	63,0000	63,5000	64,0000	64,5000	65,0000	-	-	-	
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	5,80	31.12.2017	0,0000	5,6000	5,5000	5,0000	4,8000	4,6000	4,1000	-	-	-	
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	56,50	31.12.2017	0,0000	53,1000	49,6000	47,0000	45,0000	43,0000	39,5000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями															
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	48,50	31.12.2017	0,0000	49,2000	47,0000	50,0000	50,3000	50,7000	52,0000	-	-	-	
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	3,80	31.12.2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-	
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	8,40	31.12.2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-	
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	6,20	31.12.2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	2,50	31.12.2017	0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	7,00	31.12.2017	0,0000	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,0000	
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	30,00 00	31,00 00	32,00 00	33,00 00	34,00 00	35,00 00	36,00 00	37,00 00	38,00 00	39,00 00	40,00 00	40,0000	
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	ФП	Процент	76,00 00	78,00 00	80,00 00	81,00 00	82,00 00	82,00 00	84,00 00	84,00 00	85,00 00	86,00 00	86,15 00	86,1500	
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,2000	
2.2.	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	53,60 00	54,60 00	55,60 00	56,60 00	57,60 00	58,70 00	59,70 00	60,70 00	61,70 00	62,70 00	63,50 00	63,5000	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	5,300 0	5,300 0	5,200 0	5,200 0	5,200 0	5,100 0	5,100 0	5,100 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,0000
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	54,00 00	53,50 00	53,00 00	52,50 00	52,00 00	51,50 00	51,00 00	50,50 00	49,00 00	48,00 00	47,00 00	47,0000
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями														
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	45,00 00	46,00 00	48,00 00	48,00 00	49,00 00	49,20 00	49,40 00	49,50 00	49,80 00	50,00 00	50,00 00	50,0000
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	48,00 00	50,00 00	52,00 00	52,00 00	53,00 00	53,00 00	55,00 00	56,00 00	57,00 00	59,00 00	60,00 00	60,0000
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	47,00 00	52,00 00	53,00 00	54,00 00	55,00 00	56,00 00	57,00 00	58,00 00	59,00 00	60,00 00	60,00 00	60,0000
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	42,00 00	44,00 00	46,00 00	48,00 00	48,00 00	50,00 00	52,00 00	54,00 00	56,00 00	58,00 00	60,00 00	60,0000
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	45,00 00	47,00 00	48,00 00	50,00 00	52,00 00	54,00 00	56,00 00	58,00 00	59,00 00	60,00 00	60,00 00	60,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
3.б.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	55,00 00	55,00 00	57,00 00	57,00 00	58,00 00	58,00 00	59,00 00	59,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	60,0000	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями															
1.1	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %	-	ПРОЦ	0	01.01.2019	-	60	50	70	73	75	80	-	-	Будет увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами, увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами в 2019 году – 60%, в 2020 году – 65%, в 2021 году – 70%, в 2022 году – 73%, в 2023 году – 75%.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими	-	ПРОЦ	94.5	31.12.2019	-	-	0	77	78.5	80	81.5	-	-	С 2021 года, органами государственной	Оказание услуг (выполнение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	осмотрами															власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.	работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Указанные меры позволят увеличить охват профилактическим и медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.	
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность																
2.1	Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии,	-	ТЫС ЧЕЛ	0	01.01.2019	-	0.053	0.112	0.176	0.243	0.312	0.387	-	-	К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог																профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на	тий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.	
2.2	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0	01.01.2019	-	9.9	19.5	29.7	39.5	49.3	59	-	-	Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов в 2019 году – 9,9 тыс. человек, прошли в 2020 году – 19,9 тыс. человек, прошли в 2021 году – 29,7 тыс. человек, прошли в 2022 году – 39,5 тыс. человек,	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																прошли в 2023 году – 49,3 тыс. человек, прошли в 2024 году – 59,0 тыс. человек	
2.3	В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	-	ЕД	85	31.12.2019	-	-	-	1	-	-	-	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.	
3	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи																	
3.1	Детские	-	ПРОЦ	5	31.12.201	5	20	95	95	95	95	95	-	-	С 2021г - 2030 гг.		Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»				8											органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной	тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.	
3.2	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава	-	ПРОЦ	5	31.12.2018	5	20	95	95	95	95	95	-	-	С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений	Приобретение товаров, работ, услуг		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»																медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическим и целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями							
1.1	Реализован план медицинской профилактики в педиатрии	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность							
2.1	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		15 800,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	25 800,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 7. Дополнительная информация

Мероприятия по подготовке медицинских кадров будут реализованы в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Региональный проект Томской области «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Томской области» (далее – региональный проект) направлен на повышение качества оказания медицинской помощи детскому населению Томской области.

Специфика оказания медицинской помощи, в том числе детскому населению, на территории Томской области определяется в первую очередь географическими и климатическими условиями региона, а также низкой плотностью населения, удаленностью населенных пунктов от областного и районных центров, расположением населенных пунктов вдоль берегов многочисленных рек, высокой заболочиваемостью местности и, как следствие, низкой транспортной доступностью ряда населенных пунктов, особенно в весенне-осенний период.

Реализация регионального проекта направлена на развитие профилактической направленности педиатрической службы и внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, на создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских медицинских организациях, что в свою очередь обеспечит повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг детскому населению.

В рамках совершенствования системы организации медицинской помощи детям в региональном проекте предусмотрено мероприятие «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций».

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций позволит улучшить доступность и обеспечить предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения, что будет способствовать своевременному выявлению и лечению состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Кроме того, повышение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, что положительно влияет на уровень удовлетворенности детей и их родителей при их нахождении в медицинской организации.

Применение современных методов диагностики и лечения, развитие стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, профилактической направленности педиатрической службы в рамках реализации мероприятия позволит повысить экономическую результативность путем эффективного использования всех видов ресурсов (кадры, оборудование, расходные материалы), рационального соотношения получаемого эффекта к необходимым для этого затратам.

В качестве социальных эффектов реализации регионального проекта следует отметить продолжительность и качество жизни, положительную динамику по основным демографическим показателям (рождаемость, смертность, естественный прирост населения).

В Томской области появится многопрофильная детская больница, позволяющая оказывать стационарную специализированную медицинскую помощь детям с периода новорожденности до 17 лет включительно по всем профилям. Решится проблема дефицита площадей в рамках строительства новых корпусов. В рамках проекта будет создана типовая многопрофильная областная детская больница с хирургическим корпусом на территории Северного медицинского городка. С целью приведения в соответствие с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи в новом корпусе будет размещено отделение хирургического профиля в соответствии с нормативными требованиями по разделению потоков и объемам площадей. Строительство корпуса значительно улучшит условия пребывания пациентов, а также позволит расширить объемы оказываемой помощи, внедрить наиболее современные методы лечения и реабилитации детей и подростков.











№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.	Информационная система не требуется.
1.2.1	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"							
1.2.2	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
1.2.3	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с	-	25.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"							
1.2.4	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
1.2.5	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с	-	25.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"							
1.2.6	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
1.2.7	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"							
1.2.8	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность							
2.1	Результат "Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дмитриев С.В.	К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее	Письмо Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.	
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		отчета в ПК	
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
2.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
2.1.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.1.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
2.1.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.		
2.2	Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности,	Отчет ФСС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов в 2019 году – 9,9 тыс. человек, прошли в 2020 году – 19,9 тыс. человек, прошли в 2021 году – 29,7 тыс. человек, прошли в 2022 году – 39,5 тыс. человек, прошли в 2023 году – 49,3 тыс. человек, прошли в 2024 году – 59,0 тыс. человек	
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и ноябрь 2019 г для формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233	
2.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует		Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233	
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2021 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233	
2.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2022 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233	
2.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.2.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК	
2.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.2.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2023 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233	
2.2.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		формирования отчета в ПК	
2.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.2.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.2.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2024 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233	
2.2.38	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
2.2.39	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.3	Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»."	31.12.2019	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.	Региональная программа
2.3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.3.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
2.3.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
2.3.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
2.3.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями							
3.1	Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %" "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Будет увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами, увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами в 2019 году – 60%, в 2020 году – 65%, в 2021 году – 70%, в 2022 году – 73%, в 2023 году – 75%	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.1.1	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 7 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни ,а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами - гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.2	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	представителей, педагогических работников образовательных организаций"							
3.1.3	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2019 г. не менее 7 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей и их родителей/законных представителей"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.4	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.		
3.1.5	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		отчета в ПК	
3.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	08	10	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК	
3.1.7	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
3.1.8	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2020г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.9	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
3.1.10	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2020г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	Статистические данные
3.1.14	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.15	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2021 г не менее 500 информационно-	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
3.1.16	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
3.1.18	Контрольная точка "Проведено за 4	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		документация	
3.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
3.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Подготовлен отчет о реализации Плана проведения профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.1.21	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.22	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.23	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
3.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Подготовлен отчет о реализации Плана проведения профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет	
3.1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
3.1.26	Контрольная точка "Проведено за 4	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		документация	
3.1.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
3.1.28	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"							
3.1.29	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.30	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Подготовлен отчет о реализации Плана проведения профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет	
3.1.35	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.36	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
3.1.37	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.38	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.39	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		документация	
3.1.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Акт Справочно-информационная документация	
3.1.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Подготовлен отчет о реализации Плана проведения профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.2	Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	<p>С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.</p> <p>Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.</p> <p>Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные</p>	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.	
3.2.1	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
3.2.2	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
3.2.3	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий,	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
3.2.4	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
3.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
3.2.6	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
3.2.10	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
3.2.11	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
3.2.12	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.2.13	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
3.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
3.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
3.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
3.2.17	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	родителей (законных представителей)."			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
3.2.18	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
3.2.19	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
3.2.20	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
3.2.21	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.2.22	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
3.2.23	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.2.26	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей (законных представителей)."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.2.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
3.2.28	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
3.2.29	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
3.2.30	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует вует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.2.31	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
3.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
3.2.33	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	
3.2.34	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	родителей (законных представителей)."			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
3.2.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
3.2.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3
2	Администратор регионального проекта	Рубейкина С. В.	Главный специалист - главный педиатр	Дмитриев С.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Рубейкина С. В.	Главный специалист - главный педиатр	Дмитриев С.В.	10
Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	5
5	Участник регионального проекта	Сергеев А. В.	Председатель комитета	Бойков В. А.	3
Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	5
7	Участник регионального проекта	Рубейкина С. В.	Главный специалист - главный педиатр	Дмитриев С.В.	10
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	5

9	Участник регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	0
10	Участник регионального проекта	Рубейкина С. В.	Главный специалист - главный педиатр	Дмитриев С.В.	10
В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3
Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3