

УТВЕРЖДЕН
 протоколом Совета при Губернаторе
 Томской области по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам
 (протокол от «05» февраля 2021 г.
 № СЖ-Пр-216)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
 (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Деев И.А.		заместитель Губернатора Томской области по социальной политике	
Руководитель регионального проекта	Дмитриев С.В.		начальник Департамента здравоохранения Томской области	
Администратор регионального проекта	Волошина Р.А.		Начальник отдела	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	2,70	31.12.2019	0,0000	2,7000	17,6000	11,7000	10,1000	8,6000	7,1000	-	-	-
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	5,10	31.12.2016	5,0000	4,9000	4,9000	4,8000	4,8000	4,7000	4,6000	-	-	-

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																
1.1	В Томской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	шт	0	01.01.2019	-	-	-	1	-	-	-	-	-	В соответствии с установленными законодательством требованиями на базе центра медицинской профилактики и центров здоровья организованы центры общественного здоровья путем их преобразования. Адаптирована к региональным особенностям и внедрена новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья (разработанная и	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>утвержденная приказом Минздрава России), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению; - требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья; - усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствован 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>ный паспорт здоровья и порядок его выдачи;</p> <p>-</p> <p>усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления;</p> <p>Адаптированы к региональным особенностям и внедрены подготовленные Минздравом России модельные региональные, муниципальные и корпоративные программы по</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>общественному здоровью, включающие мероприятия, направленные на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -привлечение граждан в центры общественного здоровья; -профилактику неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ); -организацию и методическую поддержку межведомственно о взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; – обучение специалистов по общественному здоровью (ОЗ) по программам 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																дополнительного образования и переподготовки; – проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ; – внедрение в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; – разработку и внедрение стратегии работы с общепитом, корпоративным сектором и муниципальными властями, включая участие в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>планировании городской среды. Проведены аккредитованные образовательные семинары для врачей различных специальностей «Современные здоровьесберегающие технологии»</p> <p>Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработаны и утверждены в установленном порядке региональные и муниципальные программы по общественному здоровью. Начато внедрение корпоративных программ на</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																средних и крупных предприятиях.	
1.2	В Томской области внедрены, разработанные на федеральном уровне, корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.. Нарастающий итог	-	шт	0	01.01.2019	-	-	-	1	-	-	-	-	-	В Томской области при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями проведены мероприятия,	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Оценены результаты внедрения модельных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.	
1.3	Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального	-	ПРОЦ	0	01.01.2019	-	-	20	40	60	80	100	-	-	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	значения - административные округа или районы) внедрили Муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог																Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	

7. Дополнительная информация

Проект позволит внести значительный вклад в социально-экономическое развитие Томской области, прежде всего, за счет улучшения областной инфраструктуры, направленной на сохранение здоровья населения и создания наиболее комфортных условий для работы, проживания и получения высококвалифицированной медицинской помощи, что приведет к снижению частоты и выраженности факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, уменьшению количества дней нетрудоспособности, снижению инвалидизации трудоспособного населения, повышению реабилитационного потенциала и качества жизни (социальное, психологическое, физическое благополучие). Применение современных технологий реализации медицинских профилактических программ обеспечит сохранение общественного здоровья жителей региона.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья (Томская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни							
1.1	Результат "Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили Муниципальные программы общественного здоровья"	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	Отчет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены	-	01.02.2020	Взаимо	02	Дмитриев С.В.	Распоряжение Дополнительные	Муниципаль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			требования к документу отсутствуют.	ная программа
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2020	01	03	Дмитриев С.В.	Отчет Дополнительные требования к документу отсутствуют.	Муниципальная программа
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Дополнительные требования к документу отсутствуют.	Муниципальная программа
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Дмитриев С.В.	Исходящее письмо Разработаны и утверждены муниципальные программы для 40% муниципальных районов, муниципальных округов (для городов федерального значения	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками и отсутствует			-административных округов или районов)	
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2021	01	04	Дмитриев С.В.	Исходящее письмо В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлены планы мероприятий муниципальных программ	Исходящее письмо
1.1.6	Контрольная точка "Не менее 40% муниципальных образований внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Дмитриев С.В.	Разработаны муниципальные программы общественного здоровья	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Муниципальные программы общественного здоровья доведены до муниципальных образований	
1.1.9	Контрольная точка "Не менее 60% муниципальных образований внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дмитриев С.В.	Разработаны муниципальные программы общественного здоровья	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует			
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Муниципальные программы общественного здоровья доведены до муниципальных образований	
1.1.12	Контрольная точка "Не менее 80% муниципальных образований внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дмитриев С.В.	Разработаны муниципальные программы общественного здоровья	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует			
1.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Муниципальные программы общественного здоровья доведены до муниципальных образований	
1.1.15	Контрольная точка "Все муниципальные образования Томской области внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	
1.2	Результат "В Томской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования"	01.01.2019	01.01.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дмитриев С.В.	В соответствии с установленными законодательством требованиями на базе центра медицинской	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	центров общественного здоровья."			результатами и контрольными точками и отсутствуют	результатами и контрольными точками и отсутствуют		<p>профилактики и центров здоровья организованы центры общественного здоровья путем их преобразования.</p> <p>Адаптирована к региональным особенностям и внедрена новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья (разработанная и утвержденная приказом Минздрава России), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению; - требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья; - усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи; - усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления; <p>Адаптированы к региональным</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>особенностям и внедрены подготовленные Минздравом России модельные региональные, муниципальные и корпоративные программы по общественному здоровью, включающие мероприятия, направленные на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -привлечение граждан в центры общественного здоровья; -профилактику неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ); -организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; – обучение специалистов по общественному здоровью (ОЗ) по программам дополнительного образования и переподготовки; – проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ; – внедрение в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; – разработку и внедрение стратегии работы с общепитом, корпоративным сектором и муниципальными властями, включая участие в планировании 	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>городской среды.</p> <p>Проведены аккредитованные образовательные семинары для врачей различных специальностей «Современные здоровьесберегающие технологии» Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработаны и утверждены в установленном порядке региональные и муниципальные программы по общественному здоровью. Начато внедрение корпоративных программ на средних и крупных предприятиях.</p>	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дмитриев С.В.	Распоряжение На основании требований, разработанных Минздравом России, утверждены модель организации центра общественного здоровья на территории Томской области	
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Отчет Центр общественного здоровья укомплектован кадрами и материально-техническим обеспечением	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Направлен в Минздрав России отчет об организации центра общественного здоровья на территории Томской области	
1.3	Результат "В Томской области внедрены, разработанные на федеральном уровне, корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников."	01.01.2019	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	В Томской области при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного	НПА

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Оценены результаты внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p>	
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дмитриев С.В.	Исходящее письмо В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлены документы, подтверждающие договоренность с организациями о внедрении программ	Документ
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными	02	Дмитриев С.В.	Исходящее письмо В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлены	НПА

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			корпоративные программы, внедряемые в организациях Томской области.	
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ в Томской области	Документ

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3
2	Администратор регионального проекта	Волошина Р. А.	Начальник отдела	Дмитриев С. В.	4
Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили Муниципальные программы общественного здоровья					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	7
4	Участник регионального проекта	Волошина Р. А.	Начальник отдела	Дмитриев С. В.	10
5	Участник регионального проекта	Найденова Н. Е.	Заведующая	Лукашов М. А.	10
6	Участник регионального проекта	Палий И. А.	Главный врач	Дмитриев С. В.	10
В Томской области обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	7
9	Участник регионального проекта	Волошина Р. А.	Начальник отдела	Дмитриев С. В.	10
10	Участник регионального проекта	Палий И. А.	Главный врач	Дмитриев С. В.	10

В Томской области внедрены, разработанные на федеральном уровне, корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3
12	Участник регионального проекта	Волошина Р. А.	Начальник отдела	Дмитриев С. В.	10
13	Участник регионального проекта	Палий И. А.	Главный врач	Дмитриев С. В.	10