

УТВЕРЖДЕН
 протоколом Совета при Губернаторе
 Томской области по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам
 (протокол от «09» февраля 2021 г.
 № СЖ-Пр-231)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Деев И.А.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Дмитриев С.В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Таранов А.А.	Заместитель начальника департамента по развитию		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	95,03	31.12.2019	0,0000	95,0300	95,0300	97,5200	98,4500	99,3800	100,0000	-	-	-	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	3,50	31.12.2019	0,0000	3,5000	3,5000	3,7300	3,8300	3,9700	4,0900	-	-	-	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	1,30	31.12.2019	0,0000	1,3000	0,8000	1,8000	2,0000	2,3000	2,5000	-	-	-	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих	ФП	Процент	32,60	31.12.2019	0,0000	32,6000	16,6000	16,1000	43,4000	55,6000	71,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения															
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,00	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	35,0000	70,0000	100,0000	-	-	-	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации	ФП	Процент	88,70	31.12.2019	0,0000	88,7000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций															
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	4 573,30	31.12.2019	0,0000	4 573,3000	5 156,0000	5 156,0000	5 156,0000	5 156,0000	5 156,0000	-	-	-	
4	Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,00	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
5	Развитие санитарной авиации															
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	433,00	31.12.2019	0,0000	433,0000	216,0000	234,0000	260,0000	284,0000	308,0000	-	-	-	
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	96,80	31.12.2019	83,5000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	95,30 00	95,30 00	95,30 00	95,30 00	95,30 00	95,30 00	95,30 00	95,30 00	95,30 00	95,40 00	96,70 00	97,52 00	97,5200
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,050 0	0,100 0	0,500 0	1,100 0	1,330 0	1,680 0	1,900 0	2,320 0	2,730 0	3,150 0	3,730 0	3,7300	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,020 0	0,060 0	0,080 0	0,200 0	0,400 0	0,700 0	0,900 0	1,000 0	1,300 0	1,600 0	1,800 0	1,8000	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	0,200 0	0,400 0	0,600 0	4,500 0	6,800 0	8,100 0	10,40 00	11,70 00	13,00 00	14,30 00	16,10 00	16,1000	
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале	ФП	Процент	5,000 0	5,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	16,00 00	18,00 00	20,00 00	20,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов. Нарастающий итог	-	шт	0	01.01.2019	-	-	-	10	-	-	-	-	-	Приобретено 10 мобильных медицинских комплексов	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому	-	шт	0	01.01.2019	-	-	5	16	16	16	16	-	-	Функционирует 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение). Нарастающий итог														приказом Минздравсоцразви тия России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико- санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь	
1.3	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Нарастающий итог	-	шт	0	01.01.2019	-	5	16	-	-	-	-	-	-	Создано 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь .	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																Произведена замена 5 ед. фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих реконструкции и сноса, для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек .	
1.4	Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году. Нарастающий итог	-	шт	0	01.01.2022	-	-	-	0	10	10	10	-	-	В Томской области в первом квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.	
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
2.1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0	01.01.2019	-	74	100	100	100	100	100	-	-	В 2024 году обеспечено участие не менее 74 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и внедрении стандарта организации амбулаторной помощи на территории Томской области.	Оказание услуг (выполнение работ)	
2.2	В субъектах	-	ЕД	85	31.12.201	-	-	-	1	1	1	1	-	-	В 85 субъектах	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико- санитарной помощи				9											Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико- санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и	услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	
3	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации																
3.1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием	-	ПРОЦ	0	01.01.2019	-	43.9	48	65.5	75.2	88.9	100	-	-	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием	Проведение информационно-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Нарастающий итог															страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 43,9% в 2019 году, 48,0% в 2020 году, 65,5% в 2021 году, 75,2% в 2022 году, 88,9% в 2023 году, 100,0% в 2024 году	коммуникационной кампании
4	Развитие санитарной авиации																
4.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	ЕД	0	01.01.2019	-	159	140	156	173	189	205	-	-	Ежегодное увеличение числа выполняемых вылетов санитарной авиации в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Томской	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																области	
5	Формирование системы защиты прав пациентов																
5.1	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее	-	ЕД	0	05.10.2020	-	-	-	48	60	73	85	-	-	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:</p> <p>2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.</p>	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации							
1.1	Организовано проведение медицинских осмотров ежегодно в Томской области	404 500,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 100,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	404 500,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 100,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.3.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)</i>	398 500,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 100,00
2	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
2.1	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	0,00	0,00	72 319,20	0,00	0,00	0,00	72 319,20
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	72 319,20	0,00	0,00	0,00	72 319,20
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	72 319,20	0,00	0,00	0,00	72 319,20
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	21 521,00	48 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 418,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	21 521,00	48 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 418,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	21 521,00	48 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 418,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Развитие санитарной авиации							
3.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	252 804,80	332 666,80	218 390,30	226 690,30	226 690,30	0,00	1 257 242,50
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	252 804,80	332 666,80	218 390,30	226 690,30	226 690,30	0,00	1 257 242,50
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	252 804,80	332 666,80	218 390,30	226 690,30	226 690,30	0,00	1 257 242,50
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		678 825,80	805 163,80	290 709,50	226 690,30	226 690,30	0,00	2 228 079,70
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		678 825,80	805 163,80	290 709,50	226 690,30	226 690,30	0,00	2 228 079,70
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		398 500,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 100,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов												
1.1.	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 319,20	72 319,20
1.2.	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации												
2.1.	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	34 327,50	68 655,00	102 982,50	137 310,00	171 637,50	205 965,00	218 390,30	218 390,30	218 390,30	218 390,30
ИТОГО:		0,00	0,00	34 327,50	68 655,00	102 982,50	137 310,00	171 637,50	205 965,00	218 390,30	218 390,30	290 709,50	290 709,50

7. Дополнительная информация

В рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» будет осуществлено завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена для обеспечения оптимальной доступности для населения, в том числе жителей отдаленных населенных пунктов, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. За время реализации проекта будет создано 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н, обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

В рамках реализации данного проекта будут приобретены мобильные комплексы для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, в том числе с числом населения до 100 человек.

Будет оптимизирована работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет подготовки описания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» для медицинских организаций с учетом численности прикрепленного населения, а также за счет мероприятий по внедрению в медицинских организациях региона Стандарта организации амбулаторной помощи. Функционирование регионального проектного офиса по организации первичной медико-санитарной помощи, доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», составит 100% к концу 2024 года.

В рамках реализации региональной стратегии развития санитарной авиации будет построено либо реконструировано не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки, увеличено число вылетов, реализацией данных мероприятий будет обеспечено ежегодное увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 281 человека к 2025 году.

В рамках формирования системы защиты прав пациентов каждой страховой медицинской организацией будет открыты офисы всех страховых медицинских организаций по защите прав застрахованных, будет разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.

Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, составит 100,0% к концу 2024 года.

Глоссарий:

«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.

Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.

Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов. При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине XX века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	Результат "Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Приобретено 10 мобильных медицинских комплексов	Документы
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Бойков В.А.	Прочий тип документа	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.2	Контрольная точка "Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации"	-	20.12.2021	01	02	Таранов А.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены сведения о перечне медицинских организации, в которые переданы медицинские комплексы	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бойков В.А.	Отчет	-
1.2	Результат "Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Метелева Н.Ф.	В Томской области в первом квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан,	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Метелева Н.Ф.	Акт Справочно-информационная документация	-
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Метелева Н.Ф.	Акт Справочно-информационная документация	Статистические данные МО
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Метелева Н.Ф.	Отчет Справочно-информационная документация	Статистические данные МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Бойков В.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области и медицинскими организациями разработаны и представлены утвержденные планы-графики работ передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены отчеты о функционировании более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году	
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	03	Бойков В.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены отчеты о кадровом и материально-техническом	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точкам и отсутствует			обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году	
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Метелева Н.Ф.	Акт Справочно-информационная документация	НПА
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бойков В.А.	Акт Справочно-информационная документация	
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бойков В.А.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.	Отчет Справочно-информационная документация	
1.3	Результат "Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Функционирует 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							первичную медико-санитарную помощь	
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Таранов А.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены отчеты о кадровом обеспечении и оснащении созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"	-
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2020	02	03	Таранов А.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены отчеты о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2019 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Таранов А.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлен отчет об оказании медицинской помощи в созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах,	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точкам и отсутствует		врачебных амбулаториях	
1.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Таранов А.А.		-
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	02	03	Таранов А.А.		-
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Таранов А.А.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-
1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-
1.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-
1.3.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.4	Результат "Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бойков В.А.	Создано 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Произведена замена 5 ед. фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							реконструкции и сноса, для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек .	
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойков В.А.	Соглашение	
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойков В.А.		
1.4.3	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бойков В.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.4.4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.		
1.4.5	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.		
1.4.6	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бойков В.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.4.7	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бойков В.А.		
1.4.8	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бойков В.А.		
1.4.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бойков В.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.	Отчет	
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.		
1.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.15	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.		
1.4.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.		
1.4.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бойков В.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.4.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.	Соглашение	
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.	Отчет	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации							
2.1	Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Таранов А.А.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра"			результатами и контрольными точками и отсутствием	результатами и контрольными точками и отсутствием		праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 43,9% в 2019 году, 48,0% в 2020 году, 65,5% в 2021 году, 75,2% в 2022 году, 88,9% в 2023 году, 100,0% в 2024 году	
2.1.1	Контрольная точка "Утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра направлен в территориальные"	-	05.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Бойков В.А.	Приказ Утверждены правила обязательного медицинского страхования	
2.1.2	Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %."	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Бойков В.А.	Отчет	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации							

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	Статистические данные
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
3.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	
3.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	
3.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-
3.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	
3.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.2	Результат "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	В 2024 году обеспечено участие не менее 74 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и внедрении стандарта организации амбулаторной помощи на территории Томской области.	Статистические данные
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Бойков В.А.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Томской области утверждён перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год	
3.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет Департамента здравоохранения Томской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах Российской Федерации.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
3.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Томской области утверждён перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год	
3.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет Департамента здравоохранения Томской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах Российской Федерации.	
3.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Таранов А.А.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Томской области утверждён перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует			санитарную помощь" на 2021 год	
3.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет Департамента здравоохранения Томской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах Российской Федерации.	-
3.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Таранов А.А.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Томской области утверждён перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год	-
3.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Таранов А.А.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет Департамента здравоохранения Томской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точкам и отсутствует		санитарную помощь" в субъектах Российской Федерации.	
3.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Таранов А.А.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Томской области утверждён перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год	-
3.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет Департамента здравоохранения Томской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах Российской Федерации.	-
3.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результ	03	Таранов А.А.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Томской области утверждён перечень медицинских организаций,	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точкам и отсутствует			участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год	
3.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет Департамента здравоохранения Томской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах Российской Федерации.	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов							
4.1	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее"	05.10.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Таранов А.А.	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:</p> <p>2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.</p>	
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
4.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-
4.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-
4.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками и отсутствует	точками и отсутствует			
4.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-
4.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует			
4.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-
4.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-
4.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
4.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-
4.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Акт Справочно-информационная документация	-
5	Развитие санитарной авиации							

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
5.1	Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Ежегодное увеличение числа выполняемых вылетов санитарной авиации в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Томской области	Статистические данные
5.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет	-
5.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Таранов А.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
5.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.	Соглашение	
5.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Бойков В.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	
5.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бойков В.А.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
5.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойков В.А.	Отчет	
5.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет	-
5.1.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
5.1.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	
5.1.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	
5.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	04	Таранов А.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точкам и отсутствует			авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	
5.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	03	05	Таранов А.А.	Соглашение	-
5.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	
5.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Таранов А.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует			авиационных работ	
5.1.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	
5.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет	-
5.1.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
5.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	03	05	Таранов А.А.	Соглашение	-
5.1.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	
5.1.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
5.1.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	
5.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет	-
5.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	04	Таранов А.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точкам и отсутствует			авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	
5.1.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	03	05	Таранов А.А.	Соглашение	-
5.1.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	
5.1.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	03	05	Таранов А.А.	Соглашение	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
5.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет	-
5.1.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Таранов А.А.	Отчет Департаментом здравоохранения Томской области предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-
5.1.29	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Таранов А.А.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
5.1.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Справочно-информационная документация	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дмитриев С. В.	начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3
2	Администратор регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Дмитриев С. В.	5
В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Дмитриев С. В.	5
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Дмитриев С. В.	5
5	Участник регионального проекта	Рудко А. А.	Директор	Деев И.А.	0
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Дмитриев С. В.	5
Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Дмитриев С. В.	5
Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Метелева Н. Ф.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета	Дмитриев С. В.	5
9	Участник регионального проекта	Сергеев А. А.	Председатель комитета	Бойков В.А.	3
10	Участник регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Дмитриев С. В.	5
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Дмитриев С. В.	5
Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Дмитриев С. В.	5

13	Участник регионального проекта	Рудко А.А.	Директор	Деев И.А.	0
Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Дмитриев С. В.	5
15	Участник регионального проекта	Сергеев А. В.	Председатель комитета	Бойков В. А.	3
16	Участник регионального проекта	Метелева Н. Ф.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета	Дмитриев С. В.	
Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Дмитриев С. В.	5